

02/09/2026



ΔΗΜΟΣ ΚΩ

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Δωδεκανήσου
Δήμος Κω
Δημοτική Επιτροπή

Αριθμός Απόφασης: 367/2026**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το 37^ο Πρακτικό της από 31-8-2026 τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Κω.

Θέμα 6^ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Στατική ενίσχυση και αναβάθμιση εγκαταστάσεων 3ου Δημοτικού Σχολείου Κω» με Α.Μ. 16/2022.

Στην Κω την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026 και ώρα 9:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Κω με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τα άρθρα 139 και 147 του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/29-6-2026, Τεύχος Πρώτο), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **20210/27-8-2026** πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της Επιτροπής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση συνδέθηκε η δημοτική υπάλληλος, κα Κανακάρη Αικατερίνη, για την ορθή τήρηση των πρακτικών.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος, κα Κασσιώτη Γεωργία, διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) μέλη της Δημοτικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Κασσιώτη Γεωργία
2. Κανταρζή Σταματία
3. Θεοφιλίδης Γεώργιος
4. Βλάχου Σεβαστή
5. Ζαχαρός Κωνσταντίνος
6. Κοκαλάκης Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπη

Η Πρόεδρος μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, αναφέρθηκε στο 11^ο πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου, που εστάλη στα μέλη με όλα τα σχετικά έγγραφα του θέματος, το οποίο έχει ως εξής: «Την **27/08/2026**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **10.00 π.μ.**, συνεδρίασε η Επιτροπή Διαγωνισμού του εν λόγω έργου που συστάθηκε με την με **αριθμ.: 126/10-05-2023 (ΑΔΑ:ΡΘΦΠΩΛΕ-ΔΩΙ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, παρέστησαν οι εξής:

1. κ. Σαράντος Βασίλειος (υπάλληλος Τ.Υ. Δήμου Κω) ως πρόεδρος
2. κ. Μυτιληνιός Κων/νος (υπάλληλος Τ.Υ. Δήμου Κω) ως μέλος
3. κ. Γεωργαλλής Χρήστος (υπάλληλος Τ.Υ. Δήμου Κω) ως μέλος

1. Σύντομο Ιστορικό:

1. Με την υπ' αριθμ. 273/2026 (ΑΔΑ: ΡΖ1ΙΩΛΕ-0ΣΕ) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής (Συμμόρφωση με την υπ' αριθμ. 1019/2026 Απόφαση του 5^{ου} Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ)
-Εγκρίθηκε το 10^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.
-Ακυρώθηκε η υπ' αριθμ. **149/17.04.2026 (ΑΔΑ: Ρ2Ε6ΩΛΕ-4Ψ8)** Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής κατά το μέρος που έκανε δεκτή την προσφορά της εταιρείας «**3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**»
-Εγκρίθηκε η συνέχιση της **διαγωνιστικής διαδικασίας** με κλήση του προσωρινού Αναδόχου «**3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**» δυνάμει του άρθρου 103 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, **εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών**, να αποδείξει με οποιοδήποτε νόμιμο μέσο, ότι η δανειζουσα εμπειρία εταιρεία (ΕΧΙΝΟΣ ΑΤΕ) εκπλήρωνε τις φορολογικές και ασφαλιστικές της υποχρεώσεις και κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς (01.06.2023).

Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Στατική ενίσχυση και αναβάθμιση εγκαταστάσεων 3ου Δημοτικού Σχολείου Κω» με Α.Μ. 16/2022.

2. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 16939/27-07-2026 έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο κοινοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στον προσωρινό ανάδοχο «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» στις 27/07/2026, ζητήθηκε η προσκόμιση συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης, κατ' εφαρμογή των άρθρων 102 και 103 του Ν. 4412/2016.
3. Η ταχθείσα αποκλειστική προθεσμία ήταν δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση, ήτοι με καταληκτική ημερομηνία την 06/08/2026.
4. Στις 06/08/2026, ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε μέσω ΕΣΗΔΗΣ το υπ' αριθμ. πρωτ. 18182/07-08-2026 έγγραφό του, με το οποίο κατέθεσε το σύνολο σχεδόν των ζητηθέντων στοιχείων και συγκεκριμένα
 - α) Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 76961249/25-04-2023 φορολογική ενημερότητα της εταιρείας EXINOS Α.Τ.Ε..
 - β) Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 1137617/25-04-2023 ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας EXINOS Α.Τ.Ε..
 - γ) Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 1573543/26-06-2026 βεβαίωση από τον e-ΕΦΚΑ Τοπ. Δ/νσης Δ Βορείου Τομέα Αθήνας που αφορά το στέλεχος Νικολόπουλο Περικλή.
 - δ) Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 1894699/20-07-2026 βεβαίωση από την Τοπ. Δ/νη e-ΕΦΚΑ Α' Ανατολικής Αττικής που αφορά το στέλεχος Στάμου Γεράσιμο.
5. Παράλληλα, υπέβαλε αίτημα παράτασης της προθεσμίας υποβολής για το στέλεχος Σωτηρίου Δημήτριο, για το οποίο εκκρεμεί η χορήγηση ειδικής βεβαίωσης περί μη ύπαρξης οφειλών από την Τοπική Δ/νη e-ΕΦΚΑ Γ' Δυτικού Τομέα Αθήνας, συνυποβάλλοντας την υπ' αριθμ. πρωτ. 1548507/25-06-2026 αίτηση του στελέχους.

2. Εισήγηση

Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέτασε το αίτημα και τα συνημμένα στοιχεία του προσωρινού αναδόχου και διαπίστωσε τα ακόλουθα:

1. Ο οικονομικός φορέας επέδειξε πλήρη επιμέλεια, έχοντας αιτηθεί το σχετικό έγγραφο από τον e-ΕΦΚΑ ήδη από τις 25/06/2026 (προγενέστερα της πρόσκλησης).
2. Η μη έκδοση και χορήγηση της βεβαίωσης μέχρι σήμερα, παρουσιάζει ασφαλώς μεγάλη καθυστέρηση, όμως οφείλεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα του ασφαλιστικού φορέα και όχι του αναδόχου.
3. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016:
Αν ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει αίτημα προς την αναθέτουσα αρχή για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω εισηγείται:

- τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας στον προσωρινό ανάδοχο «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κατά **τριάντα πέντε (35) ημέρες** από την υποβολή του αιτήματος (06/08/2026), δηλαδή έως **10/09/2026**.

Σημείωση:

Σας ενημερώνουμε ότι εκκρεμεί η εκδίκαση της υπ' αριθμ. 15203/07-07-2026 αίτησης ακυρώσεως και αναστολής εκτέλεσης της υπ' αριθμ. 1019/2026 Απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ (5^ο Κλιμάκιο) ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, που έχει καταθέσει η εταιρεία «LYDAKIS Construction Co Α.Ε.».

Δικάσιμος για την υπόθεση έχει οριστεί η 24 Σεπτεμβρίου 2026».

Τέλος η **Πρόεδρος** ζήτησε από το Σώμα την έγκριση του 11^{ου} Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου.

Καθώς δεν υπήρχαν ερωτήσεις, η **Πρόεδρος** απευθύνθηκε στο Σώμα για τοποθετήσεις.

Ο **δημοτικός σύμβουλος, κ. Κοκαλάκης Γεώργιος**, ανέφερε -μεταξύ άλλων- τα εξής: «ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει όλη αυτή η Οδύσσεια με το 3^ο Δημοτικό Σχολείο Κω. Ψηφίζω ναι».

Ο **δημοτικός σύμβουλος, κ. Θεοφιλίδης Γεώργιος**, ανέφερε -μεταξύ άλλων- τα εξής: «εδώ βλέπουμε την ελληνική γραφειοκρατία σε όλο της το μεγαλείο, η οποία να πούμε ότι δημιουργήθηκε από την οικονομική επιστήμη ώστε να εξυπηρετεί την διαφάνεια. Όμως μέχρι σήμερα με την

Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Στατική ενίσχυση και αναβάθμιση εγκαταστάσεων 3ου Δημοτικού Σχολείου Κω» με Α.Μ. 16/2022.

πολυνομία και με τη συγκεκριμένη νομοθεσία που υπάρχει για τις δημόσιες συμβάσεις με τους ιδιώτες, υπάρχει μία πολύ κακή γραφειοκρατία και πάρα πολύ δαπανηρή για όλους. Ο Δήμος, η σχολική κοινότητα και η κοινωνία μας πληρώνει το κόστος για όλη αυτή τη διαδικασία για το οποίο δεν θα αποζημιωθούν ποτέ. Είναι πασιφανές ότι πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση πάνω σε αυτό το θέμα, που δεν μπορεί να διαιωνίζεται για να αποδοθεί το σχολείο εκεί που πρέπει. Ψηφίζω ναι σε αυτή την παράταση και ελπίζω να έχουμε μία αίσια κατάληξη σε αυτό το έργο».

Καθώς δεν υπήρχαν άλλες τοποθετήσεις η Πρόεδρος κήρυξε την περαίωση της συζήτησης του θέματος και στη συνέχεια κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει επί της πρότασης.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας και αφού έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 138, 146 και 147 του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/29-6-2026, Τεύχος Πρώτο).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/28-6-2014, Τεύχος Πρώτο).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 147/8-8-2016 (Τεύχος Πρώτο), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την με αριθμό 30/2023 (Πρακτικό 2/13,14-2-2023) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη με τίτλο: «Στατική ενίσχυση και αναβάθμιση εγκαταστάσεων 3ου Δημοτικού Σχολείου Κω» με Α.Μ. 16/2022 (με ΑΔΑ Ψ26ΟΩΛΕ-Α78).
5. Την με αριθμό 126/2023 (Πρακτικό 14/10-5-2023) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Στατική Ενίσχυση και Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων 3ου Δημοτικού Σχολείου ΚΩ» (Α.Μ. 16/2022)» (με ΑΔΑ ΡΘΦΠΩΛΕ-ΔΩΙ).
6. Την με αριθμό 162/2023 (Πρακτικό 19/9-6-2023) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ανακηρύχθηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία «ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ. – ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. ΟΕ».
7. Την με αριθμό 221/2023 (Πρακτικό 22/25-7-2023) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα <<Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Πρακτικού (2ο στάδιο) κατακύρωσης του έργου: «Στατική Ενίσχυση και Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων 3 ου Δημοτικού Σχολείου Κω» (Α.Μ. 16/2022)>> (με ΑΔΑ 6Α5ΔΩΛΕ-ΒΤΚ).
8. Την με αριθμό 346/2023 (Πρακτικό 32/20-11-2023) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα <<Λήψη απόφασης για την Ακύρωση της υπ' αριθμ. 221/25-07-2023 Απόφασης της Ο.Ε. Δήμου Κω για το έργο: «Στατική «Ενίσχυση και αναβάθμιση εγκαταστάσεων 3ου Δημοτικού Σχολείου Κω» μετά την υπ' αριθμ. 1584,1585/2023 (Εισερχ. Δήμου 27785/07-11-2023) Απόφαση του 2ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ>> (με ΑΔΑ 9ΞΤΗΩΛΕ-Β4Δ).
9. Την με αριθμό 66/2024 (Πρακτικό 4/13-2-2024) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με θέμα <<Λήψη απόφασης για την έγκριση του 4ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (2ο στάδιο κατακύρωσης) για την ανάθεση του έργου: «ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΩ (Α.Μ. 16/2022)>>» (με ΑΔΑ 66ΥΤΩΛΕ-Γ49).
10. Την με αριθμό 680/2024 Απόφαση του 2ου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ (με αριθμό πρωτ. εισερχ. 11184/30-4-2024).
11. Την με αριθμό 215/2024 (Πρακτικό 15/13-5-2024) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με θέμα «Λήψη απόφασης για τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου με τίτλο: «Στατική ενίσχυση και αναβάθμιση εγκαταστάσεων 3ου Δημοτικού Σχολείου Κω» και την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 32 Α του Ν. 4412/2016» (με ΑΔΑ 65ΣΧΩΛΕ-8ΤΕ).
12. Την με αριθμό 245/2024 (Πρακτικό 16/27-5-2024) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση των όρων της πρόσκλησης για την ανάθεση με διαπραγμάτευση του έργου: «Στατική ενίσχυση και αναβάθμιση εγκαταστάσεων 3ου Δημοτικού Σχολείου Κω (με Α.Μ. 16/2022)» και

Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Στατική ενίσχυση και αναβάθμιση εγκαταστάσεων 3ου Δημοτικού Σχολείου Κω» με Α.Μ. 16/2022.

συγκρότηση τριμελούς οργάνου για τη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης» (με ΑΔΑ 6ΑΕ6ΩΛΕ-ΕΗΡ).

13. Την με αριθμό (ΓΑΚ) ΕΑΔΗΣΥ 785/30-05-2024 Προδικαστική Προσφυγή του Οικονομικού Φορέα «LYDAKIS Construction Co A.E.» (με αριθμό πρωτ. εισερχ. 14372/3-6-2024).
14. Το από 3-6-2024 έγγραφο της ΕΑΔΗΣΥ που αφορά την παραπάνω αναφερόμενη προδικαστική προσφυγή προς τον Δήμο Κω (με αριθμό πρωτ. εισερχ. 14409/4-6-2024).
15. Την με αριθμό 1101/2024 Απόφαση του 2ου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ με την οποία διατάσσεται η ακύρωση της με αριθμό 215/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής (με αριθμό πρωτ. εισερχ. 19818/29-7-2024).
16. Την με αριθμό 360/2024 (Πρακτικό 27/13-8-2024) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με θέμα «Λήψη απόφασης για συμμόρφωση με την υπ' αριθμ. 1101/2024 Απόφαση του 2ου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ και συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου «Στατική ενίσχυση και αναβάθμιση εγκαταστάσεων 3ου Δημοτικού Σχολείου Κω» με Α.Μ. 16/2022 (με ΑΔΑ 9ΝΙΗΩΛΕ-Ε5Η) με την οποία ακυρώθηκαν οι παραπάνω αναφερόμενες αποφάσεις της (66, 215 και 245/2024) και αποφασίστηκε η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμό 680/30-4-2024 πράξη της ΕΑΔΗΣΥ (κλήση προσωρινού μειοδότη για συμπλήρωση ελλείψεων δικαιολογητικών).
17. Την με αριθμό 490/2025 (Πρακτικό 40/23-9-2025) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής με θέμα <<Έγκριση του 6ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση του έργου: «Στατική ενίσχυση και αναβάθμιση εγκαταστάσεων 3ου Δημοτικού Σχολείου Κω» με Α.Μ. 16/2022>> με ΑΔΑ 9Τ81ΩΛΕ-Ι5Π.
18. Την από 6-10-2025 και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΕΑΔΗΣΥ 1607/7-10-2025 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας «LYDAKIS Construction Co A.E.» κατά της παραπάνω αναφερόμενης απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (με αριθμό πρωτ. εισερχ. 26972/7-10-2026).
19. Την με αριθμό 1800/2025 απόφαση του 7ου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η ανωτέρω προδικαστική προσφυγή (με αριθμό πρωτ. εισερχ. 33456/5-12-2025).
20. Την με αριθμό 678/2025 (Πρακτικό 51/12-12-2025) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με θέμα: «Συμμόρφωση με την με αριθμό 1800/2025 απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ και συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου: «Στατική ενίσχυση και αναβάθμιση εγκαταστάσεων 3ου Δημοτικού Σχολείου Κω» με Α.Μ. 16/2022», με ΑΔΑ ΡΚΖΓΩΛΕ-45Τ.
21. Την με αριθμό 149/2026 (Πρακτικό 14/16-4-2026) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση του 9ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την κατακύρωση του έργου: «Στατική ενίσχυση και αναβάθμιση εγκαταστάσεων 3ου Δημοτικού σχολείου Κω» με Α.Μ. 16/2022, με ΑΔΑ Ρ2Ε6ΩΛΕ-4Ψ8.
22. Την από 4-5-2026 και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΕΑΔΗΣΥ 773/4-5-2026 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας «LYDAKIS Construction Co A.E.» κατά της παραπάνω αναφερόμενης απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (με αριθμό πρωτ. εισερχ. 9407/4-5-2026).
23. Την από 15-5-2026 παρέμβαση ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ της 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με την οποία ζητά να απορριφθεί η παραπάνω αναφερόμενη προδικαστική προσφυγή (με αριθμό πρωτ. εισερχ. 10631/18-5-2026).
24. Το με αριθμό πρωτ. 11551/27-5-2026 έγγραφο της Επιτροπής διαγωνισμού που εστάλη στην ΕΑΔΗΣΥ με τις απόψεις της για την προσφυγή της εταιρείας «LYDAKIS Construction Co A.E.».
25. Την με αριθμό 1019/2026 απόφαση του 5ου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η ανωτέρω προδικαστική προσφυγή (με αριθμό πρωτ. εισερχ. 13757/23-6-2026).
26. Το με αριθμό πρωτ. 14180/26-6-2026 10ο πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου με θέμα «Συμμόρφωση με την υπ' αριθμ. 1019/2026 Απόφαση του 5ου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ και συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης του έργου: «ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΩ» (Α.Μ. 16/2022) (Α.Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 199958)».

Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Στατική ενίσχυση και αναβάθμιση εγκαταστάσεων 3ου Δημοτικού Σχολείου Κω» με Α.Μ. 16/2022.

27. Την με αριθμό 273/2026 (Πρακτικό 29/30-6-2026) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με θέμα: «Συμμόρφωση με την με αριθμό 1019/2026 Απόφαση του 5ου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ για την ανάθεση του έργου: «Στατική ενίσχυση και αναβάθμιση εγκαταστάσεων 3ου Δημοτικού Σχολείου Κω» με Α.Μ. 16/2022», με ΑΔΑ ΡΖ1ΙΩΛΕ-ΟΣΕ.
28. Το με αριθμό πρωτ. 16939/27-7-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προς την εταιρεία «3Κ Τεχνική Α.Ε.» με θέμα «Προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΩ».
29. Το από 6-8-2026 έγγραφο της εταιρείας «3Κ Τεχνική Α.Ε.» προς τον Δήμο Κω με θέμα «Υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών» με το οποίο υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης και ζητήθηκε παράταση για την υποβολή ενός (βεβαίωση ή ασφαλιστική ενημερότητα για συγκεκριμένο στέλεχος), με αριθμό πρωτ. εισερχ. 18182/7-8-2026.
30. Το με αριθμό πρωτ. 20177/27-8-2026 11ο πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για το έργο: “ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΩ” (Α.Μ. 16/2022) (Α.Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 199958)».
31. Την εισήγηση της Προέδρου.
32. Τη συζήτηση που προηγήθηκε.
33. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την οποία προέκυψε ότι επί έξι (6) συμμετεχόντων μελών **ΥΠΕΡ** της πρότασης ψήφισαν και τα έξι (6) μέλη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την **έγκριση του 11ου Πρακτικού** της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού του έργου: «Στατική ενίσχυση και αναβάθμιση εγκαταστάσεων 3ου Δημοτικού Σχολείου Κω» με Α.Μ. 16/2022 και Α.Α. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 199958.

Β. Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας στον προσωρινό ανάδοχο «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κατά τριάντα πέντε (35) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος του (6-8-2026), δηλαδή έως 10-9-2026, προκειμένου να προσκομίσει έγγραφο της Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ, Γ Δυτικού Τομέα Αθήνας, για το στέλεχος Σωτηρίου Δημήτριο περί εκπλήρωσης των ασφαλιστικών του υποχρεώσεων την 1-6-2023.

Αφού συντάχθηκε & αναγνώσθηκε η απόφαση αυτή, η οποία έχει καταχωρηθεί στο 37ο Πρακτικό της από 31-8-2026 τακτικής συνεδρίασης, υπογράφεται ως εξής:

**Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Κω
& Αντιδήμαρχος Οικονομικών**

Κασσιώτη Γεωργία

Τα μέλη

1. Κανταρζή Σταματία
2. Θεοφιλίδης Γεώργιος
3. Βλάχου Σεβαστή
4. Ζαχαρός Κωνσταντίνος
5. Κοκαλάκης Γεώργιος