

25/09/2026



Ελληνική Δημοκρατία  
Νομός Δωδεκανήσου  
Δήμος Κω  
Δημοτική Επιτροπή

**Αριθμός Απόφασης: 402/2026**

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το 41<sup>ο</sup> Πρακτικό της από 25-9-2026 τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Κω.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Λήψη απόφασης για τη χρονική παράταση της σύμβασης για την «προμήθεια υλικών οδοποιίας (Ομάδα 1: Ασφαλτικά)».

Στην Κω την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Κω στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 139 και 147 του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/29-6-2026, Τεύχος Πρώτο), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **22863/21-9-2026** πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της Επιτροπής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος, κα Ανέστη Καλλιόπη, για την ορθή τήρηση των πρακτικών.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος, κα Κασσιώτη Γεωργία, διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) μέλη της Δημοτικής Επιτροπής ήταν:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Κασσιώτη Γεωργία
2. Κανταρζή Σταματία
3. Θεοφιλίδης Γεώργιος
4. Χατζηθωμά – Κυπραίου Αικατερίνη<sup>1</sup>
5. Ζαχαρός Κωνσταντίνος
6. Κοκαλάκης Γεώργιος
7. Γιωργαλλής Μιχαήλ<sup>2</sup>

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

Η Πρόεδρος μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, αναφέρθηκε στην υπ'αρ. 22654/18-9-2026 εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών του Δήμου Κω με θέμα: «Γνωμοδότηση για παράταση της σύμβασης: Προμήθεια υλικών οδοποιίας (Ομάδα 1: Ασφαλτικά)», που εστάλη στα μέλη με τα σχετικά έγγραφα για το συγκεκριμένο θέμα και η οποία έχει ως εξής:

«Σχετ:

- 1) Η υπ' αριθμ. πρωτ. 13211/28-05-2025 (ΑΔΑΜ 25SYMV016920591 2025-05-29) Σύμβαση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (ΟΜΑΔΑ 1: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ)».
- 2) Το υπ' αριθμ. 22489/17-09-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κω προς τον ανάδοχο.
- 3) Το υπ' αριθμ. 22521/17-09-2026 απαντητικό έγγραφο του αναδόχου.
- 4) Η υπ' αριθμ. 22562/17-09-2026 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών προς την Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών έτους 2025.

Στην Κω και στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Κω σήμερα 18 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 01:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών, η οποία συγκροτήθηκε με τις υπ' αριθμ. 9/2025 και 141/2025 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κω,

<sup>1</sup> Το αναπληρωματικό μέλος κα Χατζηθωμά – Κυπραίου Αικατερίνη, κλήθηκε και συμμετείχε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους κας Βλάχου Σεβαστής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 και αφού κλήθηκε πρώτα ο κ. Πης Σταμάτιος και δεν μπορούσε να παραστεί.

<sup>2</sup> Το αναπληρωματικό μέλος κ. Γιωργαλλής Μιχαήλ, κλήθηκε και συμμετείχε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους κας Παπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 και αφού κλήθηκε πρώτα η κα Πη Βασιλεία και δεν μπορούσε να παραστεί.

Λήψη απόφασης για τη χρονική παράταση της σύμβασης για την «προμήθεια υλικών οδοποιίας (Ομάδα 1: Ασφαλτικά)».

προκειμένου να προβεί στη γνωμοδότηση για την παράταση της υπ' αριθμ. πρωτ. 13211/28-05-2025 (ΑΔΑΜ 25SYMV016920591 2025-05-29) σύμβασης για τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΪΑΣ (ΟΜΑΔΑ 1: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ)» συνολικής δαπάνης 163.009,08€ (με ΦΠΑ 17%).

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1. ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ – ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
3. ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 206 και 132 του Ν. 4412/2016, με τίτλο «Χρόνος παράδοσης υλικών» και «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους» αντίστοιχα.
2. Την υπ' αριθμ. 64/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω για τη μεταβίβαση αρμοδιότητας αποφαινόμενου οργάνου για την παράταση και μετάθεση χρόνου παράδοσης δημοσίων συμβάσεων στη Δημοτική Επιτροπή.
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 13211/28-05-2025 (ΑΔΑΜ 25SYMV016920591 2025-05-29) σύμβαση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΪΑΣ (ΟΜΑΔΑ 1: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ)».
4. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 22489/17-09-2026 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προς τον ανάδοχο ΚΕΦΑΛΙΑΝΟ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟ, με το οποίο ζητείται η σύμφωνη γνώμη του για την παράταση της σύμβασης κατά οκτώ (8) μήνες, ήτοι έως 28/05/2027, με τους ίδιους όρους.
5. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 22521/17-09-2026 απαντητικό έγγραφο του αναδόχου, με το οποίο εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 22562/17-09-2026 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προς την Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών έτους 2025.
7. Το γεγονός ότι τόσο το έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με το οποίο ζητείται η σύμφωνη γνώμη του αναδόχου για παράταση της σύμβασης κατά οκτώ (8) μήνες, όσο και το έγγραφο του αναδόχου, με το οποίο εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του, υποβάλλονται πριν από τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης (28 Σεπτεμβρίου 2026).
8. Το γεγονός ότι η αιτούμενη παράταση της σύμβασης κατά οκτώ (8) μήνες αποτελεί διάστημα μικρότερο του αρχικού συμβατικού χρόνου (16 μήνες).
9. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προς την Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών έτους 2025 και το έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προς τον ανάδοχο, «η μη παράδοση του συνόλου των υλικών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς οι συμβατικές ποσότητες δεν απορροφήθηκαν εντός της συμβατικής προθεσμίας των δεκαέξι (16) μηνών, λόγω αδυναμίας του Δήμου μας να εκτελέσει το σύνολο των εργασιών οδοποιίας, καθώς το μηχανήμα παραγωγής ασφαλτομίγματος του Δήμου μας παρουσιάζει τεχνικό πρόβλημα», του οποίου, ωστόσο, η επισκευή έχει δρομολογηθεί από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και «ως εκ τούτου το επόμενο διάστημα θα καταστεί δυνατή η παραγωγή ασφαλτομίγματος».
10. Το γεγονός ότι η αιτούμενη παράταση δεν επιφέρει καμία τροποποίηση στους ουσιώδεις όρους της σύμβασης.

#### ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Για την παράταση του συμβατικού χρόνου της προμήθειας με τους ίδιους όρους κατά οκτώ (8) μήνες, ήτοι έως **28 Μαΐου 2027**, χωρίς την επιβολή κυρώσεων στον ανάδοχο, καθώς η μη έγκαιρη παράδοση των υλικών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά λόγω αδυναμίας του Δήμου Κω να εκτελέσει το σύνολο των εργασιών οδοποιίας εξαιτίας τεχνικού προβλήματος του μηχανήματος παραγωγής ασφαλτομίγματος του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 της σύμβασης και τα άρθρα 206 και 132 του Ν. 4412/2016».

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Πρόεδρος κήρυξε την περαίωση της συζήτησης του θέματος και στη συνέχεια κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει επί της πρότασης.

#### **Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας και αφού έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 138, 146, 147, 759 και 768 του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/29-6-2026, Τεύχος Πρώτο).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της

Λήψη απόφασης για τη χρονική παράταση της σύμβασης για την «προμήθεια υλικών οδοποιίας (Ομάδα 1: Ασφαλτικά)».

- Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/28-6-2014, Τεύχος Πρώτο).
3. Τα άρθρα 206 και 132 του Ν. 4412/2016, με τίτλο «Χρόνος παράδοσης υλικών» και «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους» αντίστοιχα.
  4. Την υπ' αρ. 64/8-3-2024 (ΑΔΑ: 93ΖΥΩΛΕ-ΝΩΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω με θέμα: «Λήψη απόφασης για τη μεταβίβαση αρμοδιότητας αποφαινόμενου οργάνου για την παράταση και μετάθεση χρόνου παράδοσης δημοσίων συμβάσεων στη Δημοτική Επιτροπή».
  5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 13211/28-05-2025 (ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ016920591 2025-05-29) σύμβαση για την «Προμήθεια υλικών οδοποιίας (Ομάδα 1: Ασφαλτικά)».
  6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 22489/17-09-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών προς τον ανάδοχο ΚΕΦΑΛΙΑΝΟ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟ, με το οποίο ζητείται η σύμφωνη γνώμη του για την παράταση της σύμβασης κατά οκτώ (8) μήνες, ήτοι έως 28/05/2027, με τους ίδιους όρους.
  7. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 22521/17-09-2026 απαντητικό έγγραφο του αναδόχου, με το οποίο εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του.
  8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 22562/17-09-2026 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών προς την Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών έτους 2025.
  9. Την υπ' αρ. 22654/18-9-2026 εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών του Δήμου Κω με θέμα: «Γνωμοδότηση για παράταση της σύμβασης: Προμήθεια υλικών οδοποιίας (Ομάδα 1: Ασφαλτικά)».
  10. Την εισήγηση της Προέδρου.
  11. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την οποία προέκυψε ότι επί έξι (6) συμμετεχόντων μελών **ΥΠΕΡ**<sup>3</sup> της πρότασης ψήφισαν και τα έξι (6) μέλη.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση του συμβατικού χρόνου της υπ' αρ. πρωτ. 13211/28-05-2025 (ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ016920591 2025-05-29) σύμβασης για την «Προμήθεια υλικών οδοποιίας (Ομάδα 1: Ασφαλτικά)» με την ανάδοχο εταιρεία «ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ», με τους ίδιους όρους, κατά οκτώ (8) μήνες, ήτοι έως 28 Μαΐου 2027 και σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

*Αφού συντάχθηκε & αναγνώσθηκε η απόφαση αυτή, η οποία έχει καταχωρηθεί στο 41<sup>ο</sup> Πράκτικό της από 25-9-2026 τακτικής συνεδρίασης, υπογράφεται ως εξής:*

**Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Κω  
& Αντιδήμαρχος Οικονομικών**

**Τα μέλη**

1. Κανταρζή Σταματία
2. Θεοφιλίδης Γεώργιος
3. Ζαχαρός Κωνσταντίνος
4. Χατζηθωμά – Κυπραίου Αικατερίνη
5. Κοκαλάκης Γεώργιος

Κασσιώτη Γεωργία

<sup>3</sup> Σημειώνεται ότι ο κ. Γιωργαλλής Μιχαήλ βρισκόταν εκτός της αίθουσας κατά τη συζήτηση και την ψηφοφορία του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.