0000557616
Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.04 14:33:23 EET
Reason:
Location: Athens

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

04/11/2026

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Δωδεκανήσου
Δήμος Κω
Δημοτική Επιτροπή

Αριθμός Απόφασης: 463/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το 47ο Πρακτικό της από 3-11-2026 τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Κω.

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ΄ αρ. πρωτ. 21603/18-8-2025 σύμβασης για την «προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου Κω».

Στην Κω την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Κω με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τα άρθρα 139 και 147 του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/29-6-2026, Τεύχος Πρώτο), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **26833/30-10-2026** πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της Επιτροπής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση συνδέθηκε η δημοτική υπάλληλος, κα Κανακάρη Αικατερίνη, για την ορθή τήρηση των πρακτικών.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος, κα Κασσιώτη Γεωργία, διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) μέλη της Δημοτικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	**ΑΠΟΝΤΕΣ**
1. Κασσιώτη Γεωργία	1. Θεοφιλίδης Γεώργιος
2. Κανταρζή Σταματία	2. Κοκαλάκης Γεώργιος
3. Βλάχου Σεβαστή	3. Παπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπη
4. Ζαχαρός Κωνσταντίνος	

Η Πρόεδρος μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, αναφέρθηκε στην με αριθμό πρωτ. 26431/27-10-2026 εισήγηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών με θέμα: «Γνωμοδότηση για τροποποίηση της σύμβασης «προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου Κω», που εστάλη στα μέλη με τα σχετικά έγγραφα και το οποίο έχει ως εξής:

«ΣΧΕΤ: 1) Η υπ’ αρ. 21603/18-08-2025 (ΑΔΑΜ 25SYMV017428387 2025-08-22) Σύμβαση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ».
2) Το υπ’ αρ. 23637/29-09-2026 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τροποποίηση της σύμβασης.
3) Την υπ’ αρ. 26423/26-10-2026 υπεύθυνη δήλωση της αναδόχου.

Στην Κω και στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Κω σήμερα 27/10/2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών, η οποία συγκροτήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 9/2025 και 141/2025 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, προκειμένου να προβεί στη γνωμοδότηση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 21603/18-08-2025 (ΑΔΑΜ 25SYMV017428387 2025-08-22) σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ» συνολικής δαπάνης 247.410,56 € (με ΦΠΑ 17%).

Στην συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1. ΜΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ – ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
2. ΖΑΜΑΓΙΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ – ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
3. ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους».
2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 21603/18-08-2025 (ΑΔΑΜ 25SYMV017428387 2025-08-22) σύμβαση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ».

3. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 23637/29-09-2026 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση της υπ' αριθμ.πρωτ.21603/18-08-2025 (ΑΔΑΜ 25SYMV017428387 2025-08-22) σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ».
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 26423/26-10-2026 υπεύθυνη δήλωση της αναδόχου, με την οποία εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη της για την τροποποίηση της εν λόγω σύμβασης.
5. Το γεγονός ότι το έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και η σύμφωνη γνώμη της αναδόχου, υποβάλλονται πριν από τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης (18-08-2027).
6. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το (2) σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, *«παρατηρήθηκε αυξημένη ζήτηση έτοιμου σκυροδέματος σε εργασίες, όπως κατασκευές ή επισκευές κρασπέδων και αλτανών, σκυροδέτηση υπαιθρίων χώρων, βάσεις φωτιστικών ή βάσεις προκάτ και αύλειους χώρους σχολείων.*»
7. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το (2) σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, «*η συνολική πρόσθετη δαπάνη προμήθειας… είναι 21.111,75€ (προ ΦΠΑ), ήτοι 24.700,75€ (με ΦΠΑ 17%). Η πρόσθετη δαπάνη για την ολοκλήρωση της προμήθειας αποτελεί προσαύξηση της αρχικής σύμβασης σε ποσοστό 9,98%*».
8. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν4412/2016:

«*Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης…. ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4».*

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016:

«*Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:*

α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων.

Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων».

Στην προκειμένη περίπτωση η τροποποίηση της σύμβασης πληροί και τις δύο προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 132, καθώς είναι κατώτερη των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 και του 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης, αφού η αξία της αρχικής σύμβασης είναι 211.462,02 € προ ΦΠΑ και 247.410,56 € με ΦΠΑ 17%, ενώ η πρόσθετη δαπάνη είναι 21.111,75 € προ ΦΠΑ και 24.700,75 € με ΦΠΑ 17%, ήτοι η προσαύξηση της αξίας της αρχικής σύμβασης ανέρχεται σε ποσοστό 9,98%.

Επίσης, η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της εν λόγω σύμβασης.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Για την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 21603/18-08-2025 (ΑΔΑΜ 25SYMV017428387 2025-08-22) σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ» με την προσαύξηση της συνολικής δαπάνης της αρχικής σύμβασης κατά 9,98% (21.111,75€ προ ΦΠΑ και 24.700,75€ με ΦΠΑ 17%), σύμφωνα με το άρθρο 9 της σύμβασης και τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016».

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση της τροποποίησης της ανωτέρω σύμβασης, ως προς την αύξηση της συμβατικής τη δαπάνης, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη κάλυψη των αυξημένων αναγκών του Δήμου σε έτοιμο σκυρόδεμα.

Κατόπιν των ανωτέρω και καθώς δεν υπήρχαν ερωτήσεις, ούτε και τοποθετήσεις, η Πρόεδρος κήρυξε την περαίωση της συζήτησης του θέματος και στη συνέχεια κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει επί της πρότασης.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας και αφού έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 138, 146 και 147 (που αφορούν τις αρμοδιότητες, τη λήψη απόφασης και τη λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής αντίστοιχα) του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής

Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/29-6-2026, Τεύχος Πρώτο).

2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/28-6-2014, Τεύχος Πρώτο).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 147/8-8-2016 (Τεύχος Πρώτο) και ειδικότερα, του άρθρου 132 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους».
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 21603/18-08-2025 (ΑΔΑΜ 25SYMV017428387 2025-08-22) σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κω και του οικονομικού φορέα «ΚΑΛΤΣΗ ΔΑΝΑΗ» για την «προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου Κω», συνολικής δαπάνης 247.410,56 € με ισχύ για 24 μήνες.
5. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 23637/29-09-2026 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. 21603/18-08-2025 (ΑΔΑΜ 25SYMV017428387 2025-08-22) σύμβασης για την «προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου Κω».
6. Το υπ΄ αρ. 23637/29-9-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κω μα θέμα: «Αιτιολόγηση τεχνικής Υπηρεσίας για χορήγηση μετάθεσης υλοποίησης και τροποποίησης της υπ΄ αρ. 21603/18-8-2025 σύμβασης για την «προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου Κω».
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 26423/26-10-2026 υπεύθυνη δήλωση της αναδόχου, με την οποία εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη της για την τροποποίηση της εν λόγω σύμβασης.
8. στην με αριθμό πρωτ. 26431/27-10-2026 εισήγηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών με θέμα: «Γνωμοδότηση για τροποποίηση της σύμβασης «προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου Κω».
9. Την υπ΄ αρ. 533/20-2-2025 (ΑΔΑ: 9ΖΨΖΩΛΕ-Ν0Γ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του οικ. έτους 2025, την υπ΄ αρ. 284/6-3-2026 (ΑΔΑ: ΨΥ97ΩΛΕ-ΔΑ4) και την υπ΄αρ. 940/3-11-2026 (ΑΔΑ: 6ΖΗ4ΩΛΕ-Β6Ξ) συμπληρωματική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του οικ. έτους 2026.
10. Την εισήγηση της Προέδρου.
11. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την οποία προέκυψε ότι επί τεσσάρων (4) συμμετεχόντων μελών **ΥΠΕΡ** της πρότασης ψήφισαν και τα τέσσερα (4) μέλη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την τροποποίηση της υπ΄ αρ. πρωτ. 21603/18-08-2025 (ΑΔΑΜ 25SYMV017428387 2025-08-22) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κω και του οικονομικού φορέα «ΚΑΛΤΣΗ ΔΑΝΑΗ» για την «προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου Κω» με την προσαύξηση της συνολικής δαπάνης της αρχικής σύμβασης κατά 9,98% (21.111,75 € προ ΦΠΑ και 24.700,75 € με ΦΠΑ 17%), χωρίς την μεταβολή της συνολικής φύσης της σύμβασης και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Αφού συντάχθηκε & αναγνώσθηκε η απόφαση αυτή, η οποία έχει καταχωρηθεί στο 47ο Πρακτικό της από 3-11-2026 τακτικής συνεδρίασης, υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Κω & Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Κασσιώτη Γεωργία

Τα μέλη

1. Κανταρζή Σταματία
2. Βλάχου Σεβαστή
3. Ζαχαρός Κωνσταντίνος