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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
            
           ΔΗΜΟΣ  ΚΩ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	Προς

	
	
	ΓΑΚ Α.Ε.

	
	
	ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 79-81 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210-5227132

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
	:
	Σκεύoυ Ζερβoύ 40
	
	

	ΤΑΧ. ΚΩΔ            
	:
	853 00 Κως
	
	Κοιν:

	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
	:
	22420 25167, 22420 26363
	
	(1) Γραφείο Δημάρχου

	ΤΗΛ/ΠΟ-FAX
	:
	22420- 26362
	
	(2) Αντιδήμαρχο Κω   

	Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΤΑΧ.
	:
	f.xatzistergos@kos.gr
	
	κ. Νικηταρά Θεοδόση

	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
	:
	Χατζηστεργος Φ
	
	

	
	
	Σεπετής Γ
	
	

	
	
	
	

	

	

ΘΕΜΑ:  ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  « ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΣΤΑ Ο.Τ. 359,360 & 378 ΕΩΣ       
                   385 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΠΑΒΡΗ»»

	
	
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 61, παράγραφο 2, του Ν 3669/2008 περί έκπτωσης αναδόχου.
Την από 29-11-2010 εργολαβική σύμβαση, όπου ορίζεται ως προθεσμία περάτωσης η 29-5-2011.
Την με ΑΠ 950/13-01-2011 διαταγή των Τεχνικών Υπηρεσιών  για διακοπή εργασιών
Την υπ’ αριθμόν 187/-15-04-2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κω που αφορά την έγκριση της διακοπή εργασιών.   
Την υπ’ αριθμόν 425/10-10-2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κω  που αφορά την άρση διακοπής εργασιών.
Την υπ’ αριθμόν 175/12-06-2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κω  που αφορά την έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών έως 15-12-2013.
Το με ΑΠ 25199/1-7-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας μας σύμφωνα με το οποίο εντέλλεσθε για την άμεση έναρξη των εργασιών.
Το με ΑΠ 32312/20-08-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας μας σύμφωνα με το οποίο εντέλλεσθε για την άμεση έναρξη των εργασιών έως 31-08-2013.
Το με ΑΠ ……/10-10-2013 έγγραφο των επιβλεπόντων μηχανικών σύμφωνα με το οποίο δεν έχετε εκτελέσει καμία εργασία.
                        




	
	ΕΝΤΕΛΛΕΣΘΕ



α.	να οργανώσετε το εργοτάξιο σας έως την Δευτέρα 21.10.2013 
β.	να έχετε ολοκληρώσει τις χωματουργικές εργασίες έως την  15.11.2013.
γ.	να έχετε ολοκληρώσει τα τεχνικά έργα έως την  15.11.2013
δ.	να έχει ξεκινήσει την οδοστρωσία έως την 15.11.
      					                                                                                                                   	               









    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
                      ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
             							                               
                                                                                       	                                 ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗ
									     ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


	               Εσωτ. Διανομή

	1. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Γραφείο Πρωτοκόλλου - Διεκπεραίωσης – Αρχείου
4.  Επιβλέποντες
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